WAUW Productieplanning

Migratie Lightspeed → Craft Commerce | Gefaseerde ontwikkeling | Validatie & oplevering

Versie 1.0 — 23 oktober 2026

Doel & uitgangspunt

We ontwikkelen het nieuwe WAUW-platform gefaseerd. Eerst maken we de bestaande productdata beschikbaar in Craft Commerce en bouwen we een werkende aankoopflow. Daarna volgen de homepage, commerce-overzichtspagina's, contentpagina's en aanvullende accountfunctionaliteiten.

Elke fase heeft een duidelijke scope, een gezamenlijke validatie vóór de ontwikkeling, een concreet testresultaat en een formele oplevering. De goedgekeurde documentatie en assets vormen telkens de Single Source of Truth.

Productievolgorde

FASE	FOCUS	CONTROLEPUNT
01	Migratie Lightspeed → Craft Commerce	Data en backend gecontroleerd
02	Product Detail Page	Echt product wordt correct weergegeven
03	Aankoopflow & transacties	Succesvolle end-to-end testbestelling
04	Homepage & CMS-blokken	Homepage responsive en beheerbaar
05	E-commerce overzichtspagina's	Pagina's afzonderlijk goedgekeurd
06	Contentpagina's	Templates en content goedgekeurd
07	Uitgebreid Member Account	Accountfuncties gevalideerd
08	Integrale QA & go-live	Releasecriteria en cut-over akkoord

Kritieke route

Lightspeed-data → Craft Commerce → Product Detail Page → Cart → Member Account → Checkout → Payment → Order in Craft

De eerste drie fasen vormen de technische kern. Overige onderdelen mogen parallel worden voorbereid, maar de eindvalidatie van de aankoopflow heeft prioriteit.

Fases 01–03 | Technische en commerciële kern

01 Migratie Lightspeed → Craft Commerce

Doel De technische basis opzetten en bestaande gegevens correct beschikbaar maken in Craft.

- Craft Commerce-configuratie en product-/categorie-/collectiestructuur
- Migratie van productinformatie, beelden, prijzen, voorraad, klanten en historische orders
- Datamodel voor prijszichtbaarheid, members, talen en EUR/GBP/USD
- Inventaris van Lightspeed-backofficefuncties toetsen aan de nieuwe Craft-werking
- Migratietest en controle van aantallen, relaties, media en representatieve records

Mijlpaal Representatieve bestaande producten, klanten en orders zijn correct beschikbaar in Craft; de migratieaanpak is gevalideerd.

02 Product Detail Page

Doel De eerste frontend-pagina koppelen aan echte data uit Craft Commerce.

- Desktop- en mobileweergave volgens definitief design
- Productgallery, productinformatie, designer, specificaties en beschikbaarheid
- Publieke of member-only prijsweergave per product
- Taal-, valuta- en CTA-logica, inclusief Add to Cart
- Voorzien van de koppeling met productsheet/PDF waar van toepassing

Mijlpaal Meerdere representatieve producttypes worden correct en responsive weergegeven; relevante states zijn nagekeken.

03 Aankoopflow & transacties

Doel Een echte testbestelling van productpagina tot orderregistratie uitvoeren.

- Cart, member login/registratie en toegang voor aankopen
- Checkout met verzend- en facturatiegegevens en shipping calculator
- Betaalprovider (keuze nog te bevestigen), EUR/GBP/USD en betaalstatussen
- Orderaanmaak in Craft, bevestigingsscherm en transactionele e-mails
- Success-, fail-, retry- en andere relevante error states
- Basis orderhistoriek en de benodigde Klaviyo-events

Mijlpaal Geslaagde én mislukte transacties zijn getest en gedocumenteerd; order, betaling, e-mail en backoffice komen overeen.

Fases 04–08 | Uitbouw en lancering

04 Homepage & CMS

Doel De commerciële startpagina bouwen met herbruikbare contentcomponenten.

- Header, navigatie, hero en footer
- Productselecties en marketingcomponenten: highlights, split blocks, sliders, CTA's
- Moods/editorial modules zoals voorzien in het definitieve design
- CMS-bewerking, preview en desktop/mobile QA

Mijlpaal Homepage is visueel gevalideerd en de afgesproken onderdelen zijn beheerbaar vanuit Craft.

05 E-commerce overzichtspagina's

Doel De belangrijkste commercepagina's gefaseerd en afzonderlijk realiseren.

- Available Now
- Next Preview
- VIP Preview — toegang via geldige previewlink; aankoop volgens Member-regels
- Past Preview — inclusief voorziene product- en archieflogica

Mijlpaal Elke pagina heeft eigen design handoff, test en formele goedkeuring.

06 Contentpagina's

Doel De aanvullende publieke pagina's ontwikkelen met herbruikbare CMS-componenten.

- About Us
- Shipping & Delivery
- Customer Service
- Sell Your Design — hardcoded pagina met beperkte CMS-editmogelijkheden

Mijlpaal Elke pagina afzonderlijk inhoudelijk en visueel goedgekeurd; scope volgens definitieve offerte/addendum.

07 Uitgebreid Member Account

Doel De accountomgeving verder afwerken voorbij de functies die nodig zijn voor checkout.

- Accountdashboard, profiel en adressen
- Orderhistoriek en orderdetails
- Overige overeengekomen Member-functionaliteiten

Mijlpaal Member-journeys en toegangsrechten getest en goedgekeurd.

08 Integrale QA, migratie-afronding & go-live

Doel Het volledige platform controleren en gecontroleerd live zetten.

- **Cross-browser, desktop/mobile, talen, valuta, SEO/redirects en toegankelijkheid binnen scope**
- **End-to-end regressietests en laatste betaal-/mail-/shippingcontroles**
- **Laatste datasync, cut-over, rollbackplan, verantwoordelijken en monitoring**
- **Definitieve oplever- en lanceringsgoedkeuring**

Mijlpaal Gezamenlijk go-live akkoord op basis van vastgelegde acceptatiecriteria.

Vaste werkmethodiek per fase

Voor iedere fase organiseren we een online meeting met WAUW, de developer en de verantwoordelijke voor design/projectcoördinatie. De meeting is een formeel beslismoment en maakt deel uit van het productieproces.

STAP	AFSPRAAK	RESULTAAT
01 Voorbereiden	Designs, flows, specificaties, content, assets en open vragen bundelen.	Reviewpakket beschikbaar
02 Online validatie	Scope, gedrag, technische aanpak, uitzonderingen en verantwoordelijkheden doorlopen.	Beslissingen en actiepunten
03 Goedkeuren	Open punten verwerken; expliciet akkoord van betrokken partijen.	Ready for Development
04 Ontwikkelen	Bouwen volgens de gevalideerde versie; wijzigingen vastleggen.	Werkend onderdeel
05 Review & QA	Testen tegen scope; desktop/mobile, states en inhoud nalopen.	QA-verslag en restpunten
06 Oplevervalidatie	Gezamenlijke review met WAUW, developer en design/projectcoördinatie.	Phase Approved

Single Source of Truth

Per fase bestaat er één centraal, versiebeheerd referentiepakket. Alleen de gevalideerde versie is leidend voor development, QA en oplevering.

- **Goedgekeurde scope en acceptatiecriteria**
- **Definitieve designs, interactiestates en gebruikersflows**
- **Functionele en technische specificaties, data- en CMS-afspraken**
- **Definitieve assets, copy en relevante content**
- **Besluitenlog, open punten met eigenaar en status, versiedatum en formele akkoordregistratie**

Mondelinge afspraken of losse berichten gelden niet als wijziging van scope totdat ze in dit pakket zijn verwerkt en opnieuw zijn bevestigd.

Wijzigingen & verantwoordelijkheden

Wijzigingen na de fasegoedkeuring worden geregistreerd met impact op scope, budget, timing en afhankelijkheden. Pas na akkoord worden ze opgenomen in de geldende versie. De developer signaleert technische risico's, WAUW valideert business en inhoud, en design/projectcoördinatie bewaakt de ontwerpconsistentie en documentatie.

Twee vaste mijlpalen per fase

READY FOR DEVELOPMENT	PHASE APPROVED
Scope, documentatie, designs en assets zijn besproken en goedgekeurd.	Het gerealiseerde onderdeel is getest, besproken en door WAUW gevalideerd.

Planning in kalenderweken, doorlooptijden, eigenaars en afhankelijkheden worden bij de kick-off samen met de developer vastgelegd. Dit document bepaalt de volgorde en governance, niet de definitieve timing.